

BloodBus Project Charter

Nancia Laudino - 50036506
Tomas Martins - 50037229

Table of Contents

BloodBus Project Charter.....1

 Descrição de projeto.....2

 Objectivos de negócio.....2

 Visão.....2

 Analise SWOT.....2

 Milestones.....3

 Riscos de negocio.....3

 Recursos.....4

Descrição de projeto.

A aplicação BloodBus será uma maneira fácil e eficaz para marcar a doação de sangue. Permitirá o dador potencial marcar uma sessão para a recolha do sangue no seu domicílio ou outra localidade que for pratico para o mesmo.

No processo de marcação, a aplicação também pedira ao dador potencial responder a um questionário para fazer uma filtragem inicial dos dadores, já que existe precondições que precisam de ser atingidas para poder fazer uma doação de sangue (como, por exemplo, não ter tido uma transfusão de sangue depois de 1980, não ter tido uma tatuagem feito nos últimos cinco meses etc.).

Na marcação será pedido um horário em que o dador seja disponível para efectuar o processo. Isto permitira a aplicação marcar o horário numa ordem que faz sentido geograficamente. O dador será notificado do horário exacto da sua marcação quatro dias úteis antes da data.

A aplicação também disponibilizará certos ferramentas para ajudar a gestão dos veículos de recolha. Mostrara aos funcionários dados sobre a localização geográfica dos dadores (per anum, num tempo definido pelo funcionário e os marcações de qualquer data).

Objectivos de negócio

O BloodBus é desenhando para ser implementado no setor de saude, tanto publico como privado. Um problema, que só tem crescido, é a falta de sangue preciso para transfusões ou outros processos médicos. Acreditamos que um dos obstáculos principais na recolha de sangue é o facto do dador potencial ter de se deslocar para um ponto de recolha, coisa que geralmente só existe em cidades maiores e que implica um investimento financeiro e temporal que o dador potencialmente não tem os meios para fazer.

BloodBus, portanto, é auxiliar a Dador.pt para dar a oportunidade de doar a pessoas que normalmente não poderiam-lo fazer, e desta maneira melhorar o acesso do nosso sistema de saude a sangue.

Visão

O objectivo final deste projecto é aliviar a falta de sangue na sistema de saude dando o público uma maneira mais cómoda de doar sangue, desta maneira possibilitando um grupo maior de pessoas de poderem agir solidariamente.

Analise SWOT

Forças	Fraquezas	Oportunidades	Ameaças
Acessibilidade a um grande publico.	Custos grandes de implementação.	Melhoramento do bom publico melhorando o acesso da saude publica a sangue.	Grandes distancias para serem percorridas e possibilidades de demora ou acidente.

Milestones

<i>Deliverables</i>	<i>Data de entrega</i>	<i>Responsavel</i>
Project charter	01-11-20	Tomas Ahnfelt
Primeira submissão	01-11-20	Nancia Laudino
Diagra de Personas	02-11-20	Tomas Ahnfelt
Diagramas de utilização	04-11-20	Nancia Laudino
Requisitos funcionais	05-11-20	Tomas Ahnfelt e Nancia Laudino
Plano UX	08-11-20	Tomas Ahnfelt
Mockup wireframe da aplicação	08-11-20	Nancia Laudino
Segunda submissão	15-11-20	Tomas Ahnfelt e Nancia Laudino
Primeiro protótipo do projeto	25-11-20	Tomas Ahnfelt
Protótipo funcional do projeto	01-12-20	Tomas Ahnfelt
Terceira submissão	13-12-20	Nancia Laudino
Versão da aplicação integrada	20-12-20	Tomas Ahnfelt e Nancia Laudino
Versão finalizada	10-01-21	Tomas Ahnfelt e Nancia Laudino
Relatório do projeto	15-01-21	Nancia Laudino
Material promocional	20-01-21	Nancia Laudino
Video de apresentação	25-01-21	Tomas Ahnfelt e Nancia Laudino
Quarta submissão	31-01-21	Tomas Ahnfelt e Nancia Laudino

Riscos de negocio

Risco	Probabilidade	Severidade
Demoras causadas por transito ou acidente	Médio	Baixa
Quebras de segurança e fugas de dados.	Baixo	Alta
Quebra na informação geográfica (falta de rede)	Média	Baixa
Falta de manutenção dos veículos.	Baixa	Alta
Falha do áramazêmento móvel do sangue	Média	Alta

Recursos

Recurso	Papel e responsabilidades
Equipa de desenvolvimento de software	Criar a plataforma web e as tecnologias auxiliares como base de dados.
Hemocentros	Disponibilizar os veículos e equipas de recolha. Gerirem as marcações.
Centro/s de informática	Local físico para o/os servidor/es.
Equipamento informático	Servidor e equipamentos auxiliares.